



Stroomschema Duurzaam hout in het bouwproces

Betrokken: Verantwoordelijk:

initiatief & concept

Opdrachtgever

Programma van Eisen: duurzaam hout als eis opnemen

ontwikkeling

SO

VO

DO

Projectleider/
Directie

Vaststellen of FSC/PEFC gebruikt wordt

Opdrachtgever

Projectleider

Bepalen FSC/PEFC-productgroepen

Lijst met
FSC/PEFC-
productgroepen

Projectleider

Informereren projectteam

teamvergadering

Projectleider
ontwikkelaar

Informereren over beschikbaarheid productgroepen

Beschikbaarheid
al dan niet
bevestigen (op
termijn uitvoering
+ evt. conse-
quenties)

Projectleider
ontwikkelaar

Projectleider
ontwikkelaar

Bouwkosten

Raming SO, VO en DO, inclusief kengetallen FSC/PEFC

bestek & aanbesteding

Projectleider
ontwikkelaar

Inkoop

Afstemming met Inkoop over levermogelijkheid FSC/PEFC-productgroepen

Opdrachtgever

Projectleider
ontwikkelaar

In bestek alle specificaties van houtvezelbevattende producten

Controle bestek:
Zie voorbeeld-
bestekteksten
RAW of STABU
voor duurzaam
hout. Geef op
tekening aan waar
duurzaam hout
van toepassing is.

Projectleider
ontwikkelaar

Bouwkosten

In de detailbegroting aangeven welke producten FSC/PEFC geleverd moeten worden

Projectleider
ontwikkelaar

Bouwkosten

Detailbegroting overzetten naar de werkbegroting en vaststellen van het FSC/PEFC-budget

Overzicht
FSC/PEFC-
productgroep(en)
naar Administratie

Z.O.Z.

Betrokken: Verantwoordelijk:

werkvoorbereiding

Projectleider
bouwbedrijf

Werkvoorbereider

A.d.h.v. bestek inkoopschema maken, evt.
productgroepenlijst raadplegen

Inkoop

Controleren en archiveren FSC/PEFC- bedrijfscertificaat
leverancier

Archiveren
in: Inkoop
Management
Systeem

Projectleider
bouwbedrijf

Inkoop

Contracten leveranciers en onderaannemers (raam- of
projectgericht contract)

Inclusief levering materialen
dan moet de leverancier
c.q. onderaannemer FSC/
PEFC-gecertificeerd zijn

Exclusief levering materi-
alen. De materialen moeten
FSC/PEFC-gecertificeerd
zijn. Onderaannemer moet
op de hoogte zijn

Informatie
onderaannemers

uitvoering

Projectleider
bouwbedrijf

Werkvoorbereider
Uitvoerder

Bestellingen FSC/PEFC-producten van raamcontract middels
een bestelfax (mail) met certificaat nummer leverancier

Raamcontract:
a.d.h.v. bestel-
fax(mail), de
producten en
leverbon
Projectgericht
contract: a.d.h.v.
contract, de
producten en
leverbon

Werkvoor-
bereider

(Deel) Uitvoerder

Bij ontvangen van FSC/PEFC-materialen controleren

Werkvoor-
bereider

Uitvoerder

Niet goedgekeurd:
Middels "Checklist
ingangscontrole" melden
aan werkvoorbereider

Goedgekeurd:
Originelen afleverbon
naar Administratie. Kopie
bij werkvoorbereider in
administratie

Projectleider
bouwbedrijf

Uitvoerder

Er op toe zien dat FSC/PEFC-materiaal dat specifiek voor het
project afgeroepen is, in het project verwerkt wordt

Projectleider
Bouwbedrijf

Administratie

Overzicht van de onderdelen die voor het project FSC/PEFC-
gecertificeerd geleverd zijn

FSC/PEFC-
overzicht
administratie

Projectleider
Bouwbedrijf

Administratie

Laatste factuur voor een ontwikkelaar/ opdrachtgever heeft
als bijlage FSC/PEFC-overzicht administratie

Projectleider
ontwikkelaar
controleert factuur
en sluit de keten

Administratie
Werkvoorbereider

Verzamelen FSC/PEFC-gegevens voor archivering op
administratie en in nazorgmap voor opdrachtgever